
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด  02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง
แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ
หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ                     
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ 
หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ 
ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน
ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม
ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ป.กทม.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)
ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

19000000-2822-4-72568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

19000000-2822-4-72568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

19000000-2822-4-72568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

19000000-2822-4-72568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่  1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง
และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่  1802/917  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2564 : 
1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน
ครบทุกหน่วยงาน
3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด  02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง
แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ
หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ                     
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ 
หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ 
ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน
ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม
ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ป.กทม.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)
ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่  1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง
และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่  1802/917  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2564 : 
1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน
ครบทุกหน่วยงาน
3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด  02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง
แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ
หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ                     
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ 
หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ 
ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน
ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม
ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ป.กทม.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)
ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่  1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง
และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่  1802/917  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2564 : 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน
ครบทุกหน่วยงาน
3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด  02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง
แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ
หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ                     
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ 
หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ 
ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน
ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม
ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/01/2564 : ป.กทม.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)
ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่  1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง
และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่  1802/917  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2564 : 
1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน
ครบทุกหน่วยงาน
3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

19000000-2822-4-72568
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)
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ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

19000000-2822-4-72568
หน้าที่12/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 5:35 pm)


