
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร

รหัสโครงการ... : 21000000-3211 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 101,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,026 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร. 1543
1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ของหน่วยงาน
โดยต้องเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ 
รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการปรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารแผนดังกล่าวให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงเป็นขั้นตอนสำคัญล
ำดับแรก
โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพั
ฒนากรุงเทพมหานครสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่รัฐบาลกำหนด
ดังนั้น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารแผนและหน่วยงานสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาก
รุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์ชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สามารถบูรณาการงานด้านแผนกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแ
ผนระดับชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 117 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากสำนักงบประมาณกทม. เพื่อยื่นเรื่องขอยืมเงิน ในส่วนของการขออนุมัติโครงการฯ
ได้รับการอนุมัติโครงการฯ พร้อมจัดทำเอกสาร ง202 ส่งให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งสยป. ที่ 126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง
และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3166/2563
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหา
นคร และได้รับการจัดสรรเงินงวดเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 02/12/2563 : ทดสอบรายงานความก้าวหน้า 26% ให้แสดงทุกหน้าโครงการ (สุริยา ทดสอบ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/12/2563 :การจัดการอบรมโครงการถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากเขณะนี้พบว่า มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

1000000-3211-22-102568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-10-2025, 12:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด
ที่กท 0502/2325 ลว. 22 ธ.ค.63 เรื่อง 
ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือฯ
ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1784 ลว 21 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง
และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประธาน และวิทยากร
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปริ๊น
พาเลซมหานาค กทม. และได้ดำเนินการติดต่อทางวิทยากรเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปิดงานและเป็นเกียรติเข้าร่วมงานอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทำให้มีการเลื่อนการจัดอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
โดยได้รับอนุมัติกาารเลื่อนจัดการอบรม ตามหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0432 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 และมีหนังสือสยป. ด่วนที่สุด ที่
กท 0502/654 ลงวันที่ 9 มษายน 2564 แจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกทม.เลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/06/2564 : เดือน 05/64 เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)
ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: รายงานเดือนมิถุนายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังคงระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทำให้ส่งผลกระทบในการจัดการอบรมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริหารหร่วยงาน/ส่วนราชการต้องปฏฺบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง
เพื่อสั่งการได้ทันท่วงที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
และผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึี่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องดำเนินการสั่งการต่างๆ ณ สถานที่ตั้ง ให้รวดเร็ว และทันท่วงที
ทำให้การจัดการอบรมยังคงไม่สามารถกระทำการได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรง
ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครต้องระดมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน
(กลุ่มเป้าหมายของการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร)
เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ กท
0502/8118 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 :
ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒฯาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/8227 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,026 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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