
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 21000000-3215 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ณัฐสุดา  รัชตวโรทัย 1544 ผู้ประสานงาน สยป : พรทิพย์ ทุมพันธ์ 1543
1.3 หลักการและเหตุผล

การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นท่ี่่่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือความต้องการในประเด็นต่าง ๆ
เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อต่อยอดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าหมายที่ : ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง  (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดแนวทางการทำงานและหารือผู้บริหาร สยป.
เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาคมระดับกลุ่มเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 01/02/2564 :
อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางและปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและจัดตั้งเครือข่าย
ประชาคมเพื่อประชาชนเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบแนวทางและปฏิทิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 :
ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและกิจกรรมจัดตั้งเครือข่
ายประชาสังคมเพื่อประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แทนจากกลุ่มการปฏฺบัติงานของสำนักงานเขต และสำนักงานเขต
16 เขต ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทางสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 :จัดทำหนังสือแจ้งประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (16 สำนักงานเขต)
เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
และเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต ตามแนวทางและปฏิบัติการดำเนินงานที่กำหนด (กลุ่มเขต) รายละเอียดตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/539 ลว. 23 มี.ค. 2564 และ (สำนักงานเขต) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/540 ลว. 23 มี.ค. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ประสานผู้รับผิดชอบของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6
กลุ่มเขตเพื่อสอบถามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 01/06/2564 : เดือน05/64 มีหนังสือสยป. ด่วนที่สุด ที่ กท0502/558 ลว. 25 พฤษภาคม 2564
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมฯ โดยมีจำนวน 3 กฃุ่มเขตที่ยังไม่จัดส่งแบบ P1 โดยกำหนดให้ส่ง สยป.
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

21000000-3215-27-22569
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-02-2026, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

21000000-3215-27-22569
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-02-2026, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/06/2564 :
ขณะนี้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของก
ลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (แบบ P1) แล้วจำนวน 5 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ (และอยู่ระหว่างกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม)
และยังไม่ได้รับแบบ P1 จำนวน 1 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ และได้มีหนังสือ ที่ กท 0502/0665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
แจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สยป.
"ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่"
ให้กองยุทธศาสตร์ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในความรับผิดชอบต่อไป
- กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักง
านเขตแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ ดำเนินโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพใต้", กลุ่มกรุงธนเหนือ
ดำเนินกิจกรรม "จัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมท่องเที่ยวกรุงธนเหนือ" และกลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินโครงการ "กลุ่มกรุงธนใต้ ร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน" และอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการอีก 3 กลุ่มเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/09/2564 : กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 
6 กลุ่มเขต โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
   1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยดำเนินกิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวถิ่นทุ่งบางเขน One
day trip @Bangkhen 
   2. กลุ่มเทพกลาง มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย-คูคลอง โดยดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพกลาง
   3. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือ 1) สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว 2) ภูมิทัศน์เมือง 3) สังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 4)
ความร่วมมือ 5) เศรษฐกิจและนวัตกรรม 6) การขนส่งและการจราจร และ 7) ความปลอดภัย
โดยดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพใต้
   4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก โดยดำเนินโครงการสายด่วนรักษ์คูคลอง
   5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมท่องเที่ยวกรุงธนเหนือ
   6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาคือ ลดการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล รักษาระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่ง โดยดำเนินกิจกรรมกลุ่มกรุงธนใต้ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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