
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน (กยบ.)

รหัสโครงการ... : 21000000-3216 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ 1543 ผู้ประสานงาน สยป : สมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ 1543
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
สำหรับภารกิจหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ประกอบด้วยการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน และการจัดทำแผนเฉพาะด้านต่างๆ 
(ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เป็นต้น) สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
3.2 เพื่อลดความยุ่งยากและขั้นตอนของการทำงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพ
      ในการประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผล ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน ที่ถูกต้อง
และสนับสนุนกระบวนทำงานด้านการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร
3.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวทาง
?การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ? 
      และปรับปรุง การบริหารจัดการกระบวนงานภายในหน่วยงานให้สามารถสั่งการ ตรวจสอบหรือมอบหมายงานจากนอกสถานที่ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
๓.๑ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการ 
๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร
๓.๓ ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน

รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร(BMA Digital Plans)
ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างปรับระบบให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
ของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างปรับระบบให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
ของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : หน่วยงานสามารถบันทึกตัวชี้วัดและโครงการของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ลงในระบบฯ
ได้ครบทุกโครงการและเชื่อมโยงโครงการเข้ากับตัวชี้วัดหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/12/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้แก่หน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/01/2564 : หน่วยงานมีการรายงานความสำเร็จตัวชี้วัดและความก้าวหน้าโครงการเข้าในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/02/2564 : หน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานเข้ามาในระบบฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/03/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เตรียมการจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(BMA Digital Plans)
ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 147 คน เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 1
วัน
ระหว่างวันที่ 19-20 และ 26-27 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/04/2564 : บริษัท แวสว็อคซ์ จำกัด แจ้งขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ออกไปก่อน 
ตามหนังสือ บริษัทฯ เลขที่ VV2021-DPMA-005 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19) ในกรุงเทพมหานครที่มีความรุนแรง และเพื่อให้การใช้งานระบบฯ มีความต่อเนื่อง บริษัทฯ 
จะได้จัดทำคลิปวิดีโอการใช้งานระบบฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
การบริหารจัดการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานได้จึงให้บริษัทผู้รับจ้าง
จัดทำทำคลิปวิดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการใช้ระบบ BMA Digital Plans ให้กับหน่วยงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำคลิปวิดีโอการใช้งานระบบฯ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เตรียมจัดอบรมแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หลักสูตร ๑ วัน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน ๒๐๐ คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ยังไม่คลี่คลายลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/07/2564 :  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประสานบริษัทเรื่องความพร้อมในการจัดอบรมการใช้งานระบบแบบ ฺBMA Digital Plans
ออนไลน์ เพื่อจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) แบบสัมมนาออนไลน์
(Webinar) หลักสูตร 1 วัน ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน ในวันพฤหัสบดีที่
26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 ? 16.00 น.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 14/09/2564 :อบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบบออนไลน์ (Webinar) เมื่อวันที่ 26 สิหาคม  2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น
178 คน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบฯ ในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเข้าลงในระบบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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