
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับ 2

รหัสโครงการ... : 21000000-6551 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำและดูแลบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่
น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะที่แก้ไขปัญหา      
ในพื้นที่และตอบสนองความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ซึ่งหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
กรุงเทพมหานครยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการเงิน
การคลังและบุคลากรจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะขับเคลื่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
เห็นชอบให้จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ครอบคลุมภารกิจจำนวน 6 ด้าน
ซึ่งตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
มีภารกิจที่รัฐบาลต้องถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ไม่ต้องถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 58 ภารกิจ
เนื่องจาก (1) ภารกิจที่ไม่มีเนื้องานถ่ายโอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) ภารกิจที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ และ (3)
ภารกิจที่ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาแล้ว จำนวน 42 ภารกิจ
คงเหลือภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน 26  ภารกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมาย จำนวน 10 ภารกิจ 
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในส่วนที่เหลือ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมหรือเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551จำนวน 3 ภารกิจ (ร้อยละ 10) จากภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร
(26 ภารกิจ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ กรุงเทพมหานคร มีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วมี
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 

21000000-6551-7-112568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %

21000000-6551-7-112568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

21000000-6551-7-112568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

21000000-6551-7-112568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/12/2565 : จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนภารกิจที่ต้องรับโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

(สนย./สจส./สยป.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องไตรรัตน์ สยป. โดยมี รผอ.สยป. (นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) เป็นประธาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ที่สำนักการโยธาและสำนักการจราจรและขนส่งพร้อมรับถ่ายโอนในปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และจัดทำหนังสือแจ้งต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย จากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้แก่
1. ถนนทางหลวงแผ่นดินพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 9 สาย
2. ถนนทางหลวงชนบทพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 2 สาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/03/2566 : กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0503/962 ลว. 7 มีนาคม 2566
เรื่องขอรับโอนทางหลวงแผ่นดินตามแผนการกกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถึง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย ได้แก่
1. ถนนทางหลวงแผ่นดินพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 9 สาย
2. ถนนทางหลวงชนบทพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 2 สาย
และอยู่ระหว่างรอทั้ง 2 กรมดังกล่าวพิจารณา และแจ้งผลให้ กทม. ทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/04/2566 : กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0503/962 ลว. 7 มีนาคม 2566
เรื่องขอรับโอนทางหลวงแผ่นดินตามแผนการกกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถึง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย และได้มีการประสานเป็นการรภายในกับทั้ง 2
หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ได้รับผลการประสานว่าขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการหารือเพื่อพิจารณาถ่ายโอนถนนให้กับ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/05/2566 : ได้ประสานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ได้ผล ดังนี้
- กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา
- กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งมายัง กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/06/2566 : ได้ประสานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ได้ผล ดังนี้
1. ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 
- กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  เนื่องจากกรมทางหลวงมีข้อมูลว่า ถนนบางสาย เช่น ถนนสิรินธร
โอนให้ กทม. แล้ว 
2. ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
- กรมทางหลวง (แขวงการทาง) สำรวจและจัดทำรายละเอียด พร้อมแผนที่ของถนนที่ กทม. ขอรับถ่ายโอนทั้ง 9 สาย  เพิ่มเติมเช่น
ระยะทางทั้งหมด ระยะทางที่มอบให้ กทม.บำรุงรักษาอยู่แล้ว เป็นต้น หลังจากนี้จะเชิญ กทม. ประชุมต่อไป
- กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือแจ้ง กทม. (ไม่ประสงค์ถ่ายโอนให้ กทม.)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

21000000-6551-7-112568
หน้าที่5/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)


