
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6573 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,020,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน / กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะการผังเมือง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดการจราจรและวิศวกรรมจราจร การขนส่ง
การจัดให้มีและควบคุมท่าเทียบเรือ การควบคุมอาคาร การสาธารณูปโภคอันเป็นโครงสร้างสาธารณูโภคพื้นฐานที่สำคัญ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารแผนและประเมินผล
หลังจากกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ มาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่า
รูปแบบการประเมินผลที่ใช้อยู่เดิมไม่สามารถตอบโจทย์การประเมินผลภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกรุงเทพมหานครได้
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของกรุง
เทพมหานครประกอบกับบริบทของกรุงเทพมหานครได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้แนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมบางอย่างไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
    
การศึกษาและประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั
บการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเกณฑ์หรือวิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลได้ 
     สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินผลการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประเมินผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน
2.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์วิธีการที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/02/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างทบทวน TOR
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6573 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,020,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน / กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ

21000000-6573-1-72568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 10:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อผู้รับผิดชอบ...

21000000-6573-1-72568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 10:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์

21000000-6573-1-72568
หน้าที่3/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 10:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะการผังเมือง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดการจราจรและวิศวกรรมจราจร การขนส่ง
การจัดให้มีและควบคุมท่าเทียบเรือ การควบคุมอาคาร การสาธารณูปโภคอันเป็นโครงสร้างสาธารณูโภคพื้นฐานที่สำคัญ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารแผนและประเมินผล
หลังจากกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ มาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่า
รูปแบบการประเมินผลที่ใช้อยู่เดิมไม่สามารถตอบโจทย์การประเมินผลภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกรุงเทพมหานครได้
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของกรุง
เทพมหานครประกอบกับบริบทของกรุงเทพมหานครได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้แนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมบางอย่างไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
    
การศึกษาและประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั
บการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเกณฑ์หรือวิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลได้ 
     สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินผลการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประเมินผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน
2.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์วิธีการที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/02/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างทบทวน TOR
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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