
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

รหัสโครงการ... : 22000000-3938 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 98,312,340 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 98,312,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.66/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
วันเริ่มสัญญา : 21 มี.ค. 56   ระยะเวลาจ้าง : 7  ปี (2556 ? 2563) วันสิ้นสุดสัญญา : 28 มี.ค. 63   วันที่ 1-30 กันยายน 2562
รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 79 เดือน กันยายน 2562 จำนวน 14,362,200 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,362,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 80 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 81 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน
14,362,200 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,362,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 82 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 83 เดือน มกราคม 2563 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 84 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน
13,883,460 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,883,460 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 5 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 11,181,660
บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,181,660 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-22 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-29 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

22000000-3938-6-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 2:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

22000000-3938-6-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 2:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

22000000-3938-6-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 2:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

22000000-3938-6-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 2:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

รหัสโครงการ... : 22000000-3938 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 98,312,340 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 98,312,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.66/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
วันเริ่มสัญญา : 21 มี.ค. 56   ระยะเวลาจ้าง : 7  ปี (2556 ? 2563) วันสิ้นสุดสัญญา : 28 มี.ค. 63   วันที่ 1-30 กันยายน 2562
รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 79 เดือน กันยายน 2562 จำนวน 14,362,200 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,362,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 80 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 81 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน
14,362,200 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,362,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 82 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 83 เดือน มกราคม 2563 จำนวน
14,840,940 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840,940 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 84 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน
13,883,460 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,883,460 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 202 คัน และจ่ายค่าเช่า งวดที่ 5 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 11,181,660
บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,181,660 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-22 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 2020-7-29 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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