
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3962 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 318,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ สำนักสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสถานประกอบการและประชาชน
อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชนเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ
รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
สถานประกอบการ และประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
๓.๑ จัดประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐
คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน
๓.๒ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ
และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการและประชาชน จำนวน 390 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนสถานประกอบการและผู้นำชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ จำนวน 100 คน รวม 300 คน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน 50 คน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ 10 คน
รวม 30 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมจากสำนักงานเขต
50 เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : ดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต
และจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ในการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-27 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง

22000000-3962-9-12569
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 12:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2563 :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 15/9/2563 :   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 22000000-3962
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 318,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ สำนักสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสถานประกอบการและประชาชน
อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชนเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ
รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
สถานประกอบการ และประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
๓.๑ จัดประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐
คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน
๓.๒ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ
และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการและประชาชน จำนวน 390 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนสถานประกอบการและผู้นำชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ จำนวน 100 คน รวม 300 คน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน 50 คน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ 10 คน
รวม 30 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมจากสำนักงานเขต
50 เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : ดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต
และจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ในการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-27 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2563 :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 15/9/2563 :   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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