
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3994 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญศักดิ์ คชานุบาล โทร. 0 2203 2951 หรือโทร.2461 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี ๒๕๖๑ จำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ล้านคัน (รวมรถจักรยานยนต์)
เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ ๒๕ ในขณะที่พื้นที่ถนนของกรุงเทพฯ สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง ๒ ล้านคัน
ทำให้ปริมาณรถยนต์มากกว่าถนนถึงเกือบ ๕ เท่า ทำให้การจราจรติดขัด เกิดการสะสมของมลพิษ
หากผู้ขับขี่รถยนต์ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
ซึ่งสารมลพิษที่สำคัญและมีปริมาณความเข้มข้นสูง ได้แก่ ควันดำ (Black Smoke) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ยังเป็นปัญหาในพื้นที่บริเวณริมถนน
และหากฝุ่นละอองสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โรคปอด โรคมะเร็ง หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
    กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำกิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
เป็นการควบคุมการปล่อยควันดำจากยานพาหนะที่สัญจรในกรุงเทพมหานคร เป็นการควบคุมมลพิษจากแหล้งกำเนิดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจวัดรถยนต์ควันดำให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำและเวียนแจ้งแผนตรวจวัดควันดำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนตปฏิบัติงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเดือนมกราคม 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนธันวาคม 2562
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3,371 คัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,349 คัน คิดเป็นร้อยละ 69.68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมกราคม 2563
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 จำนวน 4,550 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3,125 คัน คิดเป็นร้อยละ 68.68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : 1. สำนักงานเขตดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเดือนเมษายน 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมีนาคม 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,442 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4,587 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.20
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดจากสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมิถุนายน 2563
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,248 คัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6,776 คัน คิดเป็นร้อยละ 73.27.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเดือนก.ค.63 และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
มีรถยนต์ได้รับการตรวจวัดควันดำจำนวน 9,673 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 7,106 คัน คิดเป็นร้อยละ 73.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเดือน ส.ค.63 และรวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ มีจำนวนรถยนต์ที่ได้รับการตรวจวัดจำนวน
10,431 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 7,606 คัน คิดเป็นร้อยละ 72.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3994 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญศักดิ์ คชานุบาล โทร. 0 2203 2951 หรือโทร.2461 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี ๒๕๖๑ จำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ล้านคัน (รวมรถจักรยานยนต์)
เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ ๒๕ ในขณะที่พื้นที่ถนนของกรุงเทพฯ สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง ๒ ล้านคัน
ทำให้ปริมาณรถยนต์มากกว่าถนนถึงเกือบ ๕ เท่า ทำให้การจราจรติดขัด เกิดการสะสมของมลพิษ
หากผู้ขับขี่รถยนต์ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
ซึ่งสารมลพิษที่สำคัญและมีปริมาณความเข้มข้นสูง ได้แก่ ควันดำ (Black Smoke) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ยังเป็นปัญหาในพื้นที่บริเวณริมถนน
และหากฝุ่นละอองสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โรคปอด โรคมะเร็ง หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
    กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำกิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
เป็นการควบคุมการปล่อยควันดำจากยานพาหนะที่สัญจรในกรุงเทพมหานคร เป็นการควบคุมมลพิษจากแหล้งกำเนิดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจวัดรถยนต์ควันดำให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำและเวียนแจ้งแผนตรวจวัดควันดำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

22000000-3994-7-72568
หน้าที่5/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-07-2025, 10:49 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนตปฏิบัติงาน

ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเดือนมกราคม 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนธันวาคม 2562
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3,371 คัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,349 คัน คิดเป็นร้อยละ 69.68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมกราคม 2563
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 จำนวน 4,550 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3,125 คัน คิดเป็นร้อยละ 68.68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : 1. สำนักงานเขตดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเดือนเมษายน 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมีนาคม 2563
โดยผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,442 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4,587 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.20
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดจากสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม 2563
และสำนักงานเขตออกปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมิถุนายน 2563
โดยผลการตรวจการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,248 คัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6,776 คัน คิดเป็นร้อยละ 73.27.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเดือนก.ค.63 และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
มีรถยนต์ได้รับการตรวจวัดควันดำจำนวน 9,673 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 7,106 คัน คิดเป็นร้อยละ 73.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเดือน ส.ค.63 และรวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ มีจำนวนรถยนต์ที่ได้รับการตรวจวัดจำนวน
10,431 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 7,606 คัน คิดเป็นร้อยละ 72.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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