
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

รหัสโครงการ... : 22000000-3999 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ในขณะที่ประชาชนยังมีการผลิตและทิ้งมูลฝอยปะปน
ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำ
ทิ้ง จึงได้จัดทำกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยในสถานที่ราชการ บ้าน
และชุมชน
3.เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
นำไปผลิตเป็นกระเบื้องมุงหลังคา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาภาวะโลกร้อนและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1,2 และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
2.ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขตและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97  ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : (1) เสนอขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มฯ  (2) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 62 ได้รับบริจาค
จำนวน 250,600 กล่อง 2,506 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 258,800 กล่อง 2,588 กก. รวมทั้งสิ้น 509,400
กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤศจิกายน 62)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 194,400 กล่อง 1,944 กก. รวมทั้งสิ้น 703,800
กล่อง (ตุลาคม 62 - ธันวาคม 62)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/1/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 409,600 กล่อง 4,096 กก. รวมทั้งสิ้น 1,113,400
กล่อง (ตุลาคม 62 - มกราคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/2/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 322,000 กล่อง 3,220 กก. รวมทั้งสิ้น 1,435,400
กล่อง (ตุลาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/3/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 243,500 กล่อง 2,435 กก. รวมทั้งสิ้น 1,678,900
กล่อง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 83,600 กล่อง 836 กก. รวมทั้งสิ้น 1,762,500
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กล่อง (ตุลาคม 62 - เมษายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/5/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 57,400 กล่อง 574 กก. รวมทั้งสิ้น 1,819,900
กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤษภาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 49,800 กล่อง 498 กก. รวมทั้งสิ้น 1,869,700
กล่อง (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/7/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 123,500 กล่อง 1,235 กก. รวมทั้งสิ้น 1,993,200
กล่อง (ตุลาคม 62 - กรกฎาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 262,500 กล่อง 2,625 กก. รวมทั้งสิ้น 2,255,700
กล่อง (ตุลาคม 62 - สิงหาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 10/9/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 254,500 กล่อง 2,545 กก. รวมทั้งสิ้น 2,510,200
กล่อง (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

รหัสโครงการ... : 22000000-3999 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ในขณะที่ประชาชนยังมีการผลิตและทิ้งมูลฝอยปะปน
ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำ
ทิ้ง จึงได้จัดทำกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยในสถานที่ราชการ บ้าน
และชุมชน
3.เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
นำไปผลิตเป็นกระเบื้องมุงหลังคา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาภาวะโลกร้อนและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1,2 และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
2.ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขตและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97  ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : (1) เสนอขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มฯ  (2) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 62 ได้รับบริจาค
จำนวน 250,600 กล่อง 2,506 กก.

22000000-3999-13-32569
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 10:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 258,800 กล่อง 2,588 กก. รวมทั้งสิ้น 509,400

กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤศจิกายน 62)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 194,400 กล่อง 1,944 กก. รวมทั้งสิ้น 703,800
กล่อง (ตุลาคม 62 - ธันวาคม 62)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/1/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 409,600 กล่อง 4,096 กก. รวมทั้งสิ้น 1,113,400
กล่อง (ตุลาคม 62 - มกราคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/2/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 322,000 กล่อง 3,220 กก. รวมทั้งสิ้น 1,435,400
กล่อง (ตุลาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/3/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 243,500 กล่อง 2,435 กก. รวมทั้งสิ้น 1,678,900
กล่อง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 83,600 กล่อง 836 กก. รวมทั้งสิ้น 1,762,500
กล่อง (ตุลาคม 62 - เมษายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/5/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 57,400 กล่อง 574 กก. รวมทั้งสิ้น 1,819,900
กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤษภาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 49,800 กล่อง 498 กก. รวมทั้งสิ้น 1,869,700
กล่อง (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/7/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 123,500 กล่อง 1,235 กก. รวมทั้งสิ้น 1,993,200
กล่อง (ตุลาคม 62 - กรกฎาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 262,500 กล่อง 2,625 กก. รวมทั้งสิ้น 2,255,700
กล่อง (ตุลาคม 62 - สิงหาคม 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 10/9/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 254,500 กล่อง 2,545 กก. รวมทั้งสิ้น 2,510,200
กล่อง (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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