
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

รหัสโครงการ... : 22000000-4000 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ณัฐชา 2428 ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานจำเป็นต้องคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ
ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความต้องการของผู้รับบริการหรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้รับบริการของหน่วยงาน หมายถึง
1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ
2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการตามโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครบ 3 แห่ง
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ชะลอกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครบ 3 แห่ง
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ชะลอกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครบ 3 แห่ง
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ชะลอกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครบ 3 แห่ง
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ชะลอกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย
1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครบ 3 แห่ง
3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา
4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ชะลอกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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