
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 22000000-4046 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 558,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หทัยรัตน์ สันทัดพร้อม กสส. 2427 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณขยะโฟมและพลาสติกในประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาย่อยสลาย ๔๕๐-๑,๐๐๐
ปีหรือบางชนิดไม่ย่อยสลาย สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดและพื้นที่ฝังกลบ
หากเผาไหม้ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดควันพิษในอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนโฟม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารแทนการใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้
ง  โดยกำหนดพื้นที่ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสำนักงานเขต ศูนย์อาหาร (โรงอาหาร) ในพื้นที่ 50 เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
และดำเนินการตามมาตรการควบคุมตามสถานการณ์ Covid
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้กิจกรรมถูกยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

22000000-4046-7-12569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-01-2026, 1:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

22000000-4046-7-12569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-01-2026, 1:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: ค่าใช้จ่ายในการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
รหัสโครงการ... : 22000000-4046 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 558,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หทัยรัตน์ สันทัดพร้อม กสส. 2427 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณขยะโฟมและพลาสติกในประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาย่อยสลาย ๔๕๐-๑,๐๐๐
ปีหรือบางชนิดไม่ย่อยสลาย สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดและพื้นที่ฝังกลบ
หากเผาไหม้ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดควันพิษในอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนโฟม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารแทนการใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้
ง  โดยกำหนดพื้นที่ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสำนักงานเขต ศูนย์อาหาร (โรงอาหาร) ในพื้นที่ 50 เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดพลาสติก ปลอดโฟม
และดำเนินการตามมาตรการควบคุมตามสถานการณ์ Covid
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้กิจกรรมถูกยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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