
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

รหัสโครงการ... : 22000000-4051 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,405,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 90,212,215 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย
จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(สจฝ./0207031-57-01/224,405,600 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.74/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
วันเริ่มสัญญา : 14 ต.ค. 57   ระยะเวลาจ้าง : 7  ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 65  วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน
จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 :  วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 :  วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 73 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน
17,756,006.40 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2776/64 ลว. 5 ม.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,756,006 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : วันที่ 1- 31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 74 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน
17,183,232 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4137/64 ลว. 4 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,183,232 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 75 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน
17,846,496.80 บาท  ลว. 4 มี.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 17,846,496 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : วันที่ 1- 31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 76 เดือน มกราคม 2564 จำนวน
19,606,833.40 บาท  ตามเลขที่ใบขอเบิก 6339/64 ลว. 7 เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,606,833 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : วันที่ 1- 30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 77 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน
17,819,648 บาท  ตามเลขที่ใบขอเบิก 6991/64 ลว. 5 พ.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,819,648 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

22000000-4051-2-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

22000000-4051-2-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/07/2564 : วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

รหัสโครงการ... : 22000000-4051 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,405,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 90,212,215 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย
จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(สจฝ./0207031-57-01/224,405,600 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.74/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
วันเริ่มสัญญา : 14 ต.ค. 57   ระยะเวลาจ้าง : 7  ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 65  วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน
จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 :  วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 :  วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 73 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน
17,756,006.40 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2776/64 ลว. 5 ม.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,756,006 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : วันที่ 1- 31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 74 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน
17,183,232 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4137/64 ลว. 4 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,183,232 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 75 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน
17,846,496.80 บาท  ลว. 4 มี.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 17,846,496 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : วันที่ 1- 31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 76 เดือน มกราคม 2564 จำนวน
19,606,833.40 บาท  ตามเลขที่ใบขอเบิก 6339/64 ลว. 7 เม.ย. 64
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,606,833 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : วันที่ 1- 30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 77 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน

17,819,648 บาท  ตามเลขที่ใบขอเบิก 6991/64 ลว. 5 พ.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,819,648 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 256 คัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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