
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-4069 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 470,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง กบว.สจฝ.2423 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นหากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
รวมถึงงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการมูลฝอย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
เพื่อนำมูลฝอยดังกล่าวไปกำจัดตามประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย
โดยการจัดรถเพื่อแยกเก็บมูลฝอยตามประเภทตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แต่ปัจจุบันยังคงพบปัญหา
การไม่คัดแยกมูลฝอยทำให้มูลฝอยปะปนกันในรถเก็บขนมูลฝอย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามประเภท (สจฝ./07103-2/470,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ    มูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse
Recycle) และการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce
Reuse Recycle) รวมถึงทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน ประกอบด้วย	
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 660 คน (จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 110 คน) ดังนี้
    1.บุคลากรกรุงเทพมหานคร
      - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ตำแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย
และพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานคร และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน ( 100
คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น)
      - บุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม 60 คน (รุ่นละ 10 คน/รุ่น
จำนวน 6 รุ่น)
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน (รุ่นละ 12 คน จำนวน 6 รุ่น)
   1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 	60   คน (10 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น) 
   2) วิทยากร 		12   คน (2 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขต เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

22000000-4069-13-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 9:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

22000000-4069-13-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 9:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดจัดอบรมวันที่ 12-14,18-20 พ.ค. 64 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-4069 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 470,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง กบว.สจฝ.2423 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นหากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
รวมถึงงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการมูลฝอย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
เพื่อนำมูลฝอยดังกล่าวไปกำจัดตามประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย
โดยการจัดรถเพื่อแยกเก็บมูลฝอยตามประเภทตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แต่ปัจจุบันยังคงพบปัญหา
การไม่คัดแยกมูลฝอยทำให้มูลฝอยปะปนกันในรถเก็บขนมูลฝอย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามประเภท (สจฝ./07103-2/470,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ    มูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse
Recycle) และการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce
Reuse Recycle) รวมถึงทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน ประกอบด้วย	
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 660 คน (จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 110 คน) ดังนี้
    1.บุคลากรกรุงเทพมหานคร
      - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ตำแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย
และพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานคร และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน ( 100
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น)
      - บุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม 60 คน (รุ่นละ 10 คน/รุ่น
จำนวน 6 รุ่น)
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน (รุ่นละ 12 คน จำนวน 6 รุ่น)
   1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 	60   คน (10 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น) 
   2) วิทยากร 		12   คน (2 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขต เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดจัดอบรมวันที่ 12-14,18-20 พ.ค. 64 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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