
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด

รหัสโครงการ... : 22000000-4070 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,894,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิด  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
และการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรการรักษาความสะอาด ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         ดังนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการรักษาความสะอาด
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะในการจัดการขยะและประสบการณ์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานครนำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด จำนวน 5 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,020 คน ประกอบด้วย
*กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 950 คน ดังนี้
      1.บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานการรักษาความสะอาด สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน 750 คน (150
คน/รุ่น)
      2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน (40 คน/รุ่น)
*ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้
      1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 50 คน (10 คน/รุ่น)
      2.วิทยากร จำนวน 20 คน (4 คน /รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้อบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู๋ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด

รหัสโครงการ... : 22000000-4070 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,894,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ กยล. สยป. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิด  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
และการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรการรักษาความสะอาด ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         ดังนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการรักษาความสะอาด
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะในการจัดการขยะและประสบการณ์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานครนำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด จำนวน 5 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,020 คน ประกอบด้วย
*กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 950 คน ดังนี้
      1.บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานการรักษาความสะอาด สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน 750 คน (150
คน/รุ่น)
      2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน (40 คน/รุ่น)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

*ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้
      1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 50 คน (10 คน/รุ่น)
      2.วิทยากร จำนวน 20 คน (4 คน /รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้อบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู๋ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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