
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4078 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 190,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 163,455 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา  เอี่ยมพิษณุวงศ์ โทร. 0 2203 2951 หรือโทร.2461 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่
ปัจจัยด้านสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยด้านแหล่งกำเนิด อาทิ ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล ร้อยละ ๕๒ การเผาในที่โล่ง ร้อยละ ๓๕ ฝุ่นจากพื้นที่อื่น
ร้อยละ ๗ และอื่นๆ เช่น ฝุ่นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๖ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำนวนรถยนต์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยกรมการขนส่งทางบกได้สรุปจำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐.๕๗ ล้านคัน (รวมรถจักรยานยนต์)
เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ ๒๕ ในขณะที่พื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง ๒ ล้านคัน
ทำให้ปริมาณรถยนต์มากกว่าถนนถึงเกือบ ๕ เท่า ทำให้การจราจรติดขัด เกิดการสะสมของมลพิษ
และหากรถยนต์ใช้งานมานานและยังขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
ซึ่งสารมลพิษที่สำคัญและมีปริมาณความเข้มข้นสูง ได้แก่ ควันดำ (Black Smoke) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น
ร้อยละ ๔๕ รองลงมา คือ  ฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ ๒๔ และเสียงดัง/เสียงรบกวน ร้อยละ ๑๔
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่สำคัญและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้
องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหาน
คร นำไปสู่การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ดังนั้น กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้
และประสบการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน  ประกอบด้วย
๑)กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน ๒๒๒ คน (๑๑๑ คน/รุ่น) ดังนี้
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างเครื่องกล และนายช่างไฟฟ้า
สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
๒)ผู้เกี่ยวข้อง   จำนวน  ๒๘ คน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	จำนวน  ๒๐  คน  (๑๐ คน/รุ่น)
- วิทยากร		จำนวน    ๘  คน  (๔ คน/รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่าง......
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติและลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบ
คุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร

22000000-4078-13-32569
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

22000000-4078-13-32569
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

22000000-4078-13-32569
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

22000000-4078-13-32569
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืม และขออนุมัติให้ราชการเข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2563 : จัดเตรียมเอกสาร ประสานวิทยากร และจัดฝึกการอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2

จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/12/2563 : 1.จัดเตรียมเอกสาร ประสานวิยากรแล้ว
2. จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรม เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
เอเชีย เขตราชเทวี
3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการจัดการฝึกอบรมเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 10/03/2564 : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ ดังแนบ โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๘.๐๐ ? ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีผู้ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๗ คน
แต่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๒ รุ่น จำนวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ ซึ่งมากกว่าจากที่ตั้งไว้ในตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) ของโครงการ
(ร้อยละ ๙๐)
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐  
๓. ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งโครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๔๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/04/2564 : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ ดังแนบ โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
1. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา
08.00-16.45 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีผู้ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 197 คน แต่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
2 รุ่น จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ซึ่งมากกว่าจากที่ตั้งไว้ในตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) ของโครงการ (ร้อยละ 90)
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100  
3. ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งโครงการ เป็นเงิน 163,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 163,455 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4078 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 190,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 163,455 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา  เอี่ยมพิษณุวงศ์ โทร. 0 2203 2951 หรือโทร.2461 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่
ปัจจัยด้านสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยด้านแหล่งกำเนิด อาทิ ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล ร้อยละ ๕๒ การเผาในที่โล่ง ร้อยละ ๓๕ ฝุ่นจากพื้นที่อื่น
ร้อยละ ๗ และอื่นๆ เช่น ฝุ่นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๖ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำนวนรถยนต์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยกรมการขนส่งทางบกได้สรุปจำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐.๕๗ ล้านคัน (รวมรถจักรยานยนต์)
เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ ๒๕ ในขณะที่พื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง ๒ ล้านคัน
ทำให้ปริมาณรถยนต์มากกว่าถนนถึงเกือบ ๕ เท่า ทำให้การจราจรติดขัด เกิดการสะสมของมลพิษ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และหากรถยนต์ใช้งานมานานและยังขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
ซึ่งสารมลพิษที่สำคัญและมีปริมาณความเข้มข้นสูง ได้แก่ ควันดำ (Black Smoke) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น
ร้อยละ ๔๕ รองลงมา คือ  ฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ ๒๔ และเสียงดัง/เสียงรบกวน ร้อยละ ๑๔
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่สำคัญและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้
องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหาน
คร นำไปสู่การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ดังนั้น กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้
และประสบการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน  ประกอบด้วย
๑)กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน ๒๒๒ คน (๑๑๑ คน/รุ่น) ดังนี้
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างเครื่องกล และนายช่างไฟฟ้า
สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
๒)ผู้เกี่ยวข้อง   จำนวน  ๒๘ คน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	จำนวน  ๒๐  คน  (๑๐ คน/รุ่น)
- วิทยากร		จำนวน    ๘  คน  (๔ คน/รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่าง......
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติและลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบ
คุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืม และขออนุมัติให้ราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2563 : จัดเตรียมเอกสาร ประสานวิทยากร และจัดฝึกการอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2
จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/12/2563 : 1.จัดเตรียมเอกสาร ประสานวิยากรแล้ว
2. จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรม เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
เอเชีย เขตราชเทวี
3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการจัดการฝึกอบรมเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 10/03/2564 : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ ดังแนบ โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

๑. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๘.๐๐ ? ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีผู้ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๗ คน
แต่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๒ รุ่น จำนวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ ซึ่งมากกว่าจากที่ตั้งไว้ในตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) ของโครงการ
(ร้อยละ ๙๐)
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐  
๓. ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งโครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๔๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/04/2564 : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ ดังแนบ โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
1. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา
08.00-16.45 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีผู้ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 197 คน แต่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
2 รุ่น จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ซึ่งมากกว่าจากที่ตั้งไว้ในตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) ของโครงการ (ร้อยละ 90)
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100  
3. ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งโครงการ เป็นเงิน 163,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 163,455 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

22000000-4078-13-32569
หน้าที่7/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:58 pm)


