
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่

รหัสโครงการ... : 22000000-4082 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 38,256,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กจอ. ผู้ประสานงาน สยป : กยล.
1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพ อากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปช่วงวิกฤตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศ TOR
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดฯ
ผลการตรวจวัด เดือนตุลาคม 2563
PM2.5 = 5-50 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 382ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
395 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.7  
PM10 = 8-91 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 248ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
248 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการตรวจวัด เดือนพฤศจิกายน 2563
PM2.5 = 5-55 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 739ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
745 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.2  
PM10 = 23-114 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 201 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 201 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการตรวจวัด เดือนธันวาคม 2563
PM2.5 = 5-83 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 931ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
1022 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.10  
PM10 = 28-161 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 234 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 239 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.91
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผลการตรวจวัด เดือนมกราคม 2564
PM2.5 = 12-118 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 751 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 1018 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.77  
PM10 = 26-163 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 214 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 242 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.43
ผลการตรวจวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
PM2.5 = 17-83 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 705 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 911 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.39  
PM10 = 31-138 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 180 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 190 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.74
ผลการตรวจวัด เดือนมีนาคม 2564
PM2.5 = 6-63 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1008 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 1017 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.12  
PM10 = 16-133 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 316 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 318 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.37
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดฯ
ผลการตรวจวัด เดือนเมษายน 2564
PM2.5 = 20-57 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,093 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,100 ครั้ง 
PM10 = 12-128 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 775 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 776 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด เดือนพฤษภาคม 2564
PM2.5 = 3-48 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,093 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,100 ครั้ง 
PM10 = 11-130 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 775 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 776 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/07/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดฯ และส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 4 ส.ค.64
ผลการตรวจวัด เดือนมิถุนายน 2564
PM2.5 = 4-38 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,091 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,091 ครั้ง 
PM10 = 12-80 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 690 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 690 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2
ผลการตรวจวัด เดือนกรกฎาคม 2564
PM2.5 = 3-38 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,130 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,130 ครั้ง 
PM10 = 8-106 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 719 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 719 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2
ผลการตรวจวัด เดือนสิงหาคม 2564
PM2.5 = 3-31 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,125 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,125 ครั้ง 
PM10 = 8-72 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 682 ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
682 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่

รหัสโครงการ... : 22000000-4082 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 38,256,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กจอ. ผู้ประสานงาน สยป : กยล.
1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพ อากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปช่วงวิกฤตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศ TOR
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดฯ
ผลการตรวจวัด เดือนตุลาคม 2563
PM2.5 = 5-50 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 382ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
395 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.7  
PM10 = 8-91 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 248ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
248 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการตรวจวัด เดือนพฤศจิกายน 2563
PM2.5 = 5-55 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 739ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
745 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.2  
PM10 = 23-114 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 201 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 201 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการตรวจวัด เดือนธันวาคม 2563
PM2.5 = 5-83 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 931ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
1022 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.10  
PM10 = 28-161 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 234 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 239 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.91
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผลการตรวจวัด เดือนมกราคม 2564
PM2.5 = 12-118 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 751 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 1018 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.77  
PM10 = 26-163 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 214 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 242 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.43
ผลการตรวจวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
PM2.5 = 17-83 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 705 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 911 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.39  
PM10 = 31-138 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 180 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 190 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.74
ผลการตรวจวัด เดือนมีนาคม 2564
PM2.5 = 6-63 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1008 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 1017 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.12  
PM10 = 16-133 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 316 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 318 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.37
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดฯ
ผลการตรวจวัด เดือนเมษายน 2564
PM2.5 = 20-57 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,093 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,100 ครั้ง 
PM10 = 12-128 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 775 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 776 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด เดือนพฤษภาคม 2564
PM2.5 = 3-48 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,093 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,100 ครั้ง 
PM10 = 11-130 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 775 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 776 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/07/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดฯ และส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 4 ส.ค.64
ผลการตรวจวัด เดือนมิถุนายน 2564
PM2.5 = 4-38 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,091 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,091 ครั้ง 
PM10 = 12-80 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 690 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 690 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2
ผลการตรวจวัด เดือนกรกฎาคม 2564
PM2.5 = 3-38 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,130 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,130 ครั้ง 
PM10 = 8-106 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 719 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 719 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2
ผลการตรวจวัด เดือนสิงหาคม 2564
PM2.5 = 3-31 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,125 ครั้ง
จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด 2,125 ครั้ง 
PM10 = 8-72 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) จำนวนข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 682 ครั้ง จำนวนข้อมูลที่ตรวจวัดทั้งหมด
682 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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