
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4124 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,188,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-12/1188,400 บาท)
            ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความเจริญทางด้านวัตถุเป็นอย่างมาก มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น ตึก อาคารพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญทุกด้าน ปัญหาที่อยู่อาศัยแออัด
และปัญหาการจราจรจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
		สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยบรรเทาปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง กอปรกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูก
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ยังช่วยสร้างให้กรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพ        ที่สวยงาม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น
และด้วยความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
สำนักงานสวนสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครขึ้น
ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของต้นไม้ รวมทั้งพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การขยายพันธุ์พืชอย่างถูกวิธี 
และการปลูกพืชผัก และไม้ผล อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ในการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ
รวมทั้งทำให้กรุงเทพมหานครเกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-12/1188,400 บาท)
            ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
		๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของต้นไม้
อันจะเป็นการสร้างแนวร่วมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-12/1188,400 บาท)
         อบรมประชาชนทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตรๆ ละ 60 คน รวม 180 คน และหลักสูตรศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน
โดยพิจารณาจากผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรๆละ 40 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 310 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : - แผนการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 180 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน
3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน และศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี 
- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม ประสานวิทยากร และขณะนี้การอบรมต้องชะลอ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว ทั้งนี้ ได้มีราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1
การห้ามการดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) ขณะนี้ได้แต่รอสถานการณ์จะคลี่คลาย3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : - อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม ประสานวิทยากร และขณะนี้การอบรมต้องชะลอ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว ทั้งนี้ ได้มีราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1
การห้ามการดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) ขณะนี้ได้แต่รอสถานการณ์จะคลี่คลาย3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : -  ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19)
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : -  ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19)
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : -  ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19)
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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