
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 (สสณ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4264 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 902,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 849,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพ
และประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 16. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (แห่ง) 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อ และการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการจัดทำ TOR ป้ายชื่อต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 100,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :
 -จัดทำข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายต้นไม้   
-ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช เบิกจ่ายเรียบร้อย 100,850
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 กลุ่ม
-กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 66 ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน จำนวน 50 คน
-กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 5 ก.ค. 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน
491 คน
-กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 250 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : กำลังดำเนินการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 กลุ่ม
-กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 66 ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน จำนวน 50 คน
-กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 5 ก.ค. 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน
491 คน
-กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 250 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : กิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ผู้เข้ารับการอบรม 3 รุ่น จำนวน 754 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 152,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/09/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 สิงหาคม 2566 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 595,620 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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