
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

รหัสโครงการ... : 23000000-3605 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,343,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชรัชต์ ยุกตะนันท์/นายสิทธิโชค พัดเย็น โทร. 022453360 ต่อ 134ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

เมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กรุงเวียงจันทน์ (ลาว) นครย่างกุ้ง (พม่า)
นครโฮจิมินห์ (เวียดนาม) และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดตั้งเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Tourism Cities)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระหว่างเมืองสมาชิก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกได้รับทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
- การปะชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials Meeting
- การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit
- การแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านการท่องเที่ยว
- การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ณ นครโฮจิมินห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่
12-15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- กรุงเวียงจันทน์มีหนังสือ ที่ 003/G.VT ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong
Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2562 ต่อมามีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเปลี่ยนวันที่เป็น 12-15 ตุลาคม 2562
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- หนังสือที่ กท 1207/0149 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยวได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,343,000 บาท
- หนังสือที่ กท 1207/2740 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities
Mayors Summit เป็นเงิน 101,520 บาท แก่ข้าราชการกรุุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นลงมา สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-15
ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพจัดกิจกรรมการจัดการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน และประสานนครโฮจิมินห์ เรื่อง การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอกำหนดการจากนครโฮจิมินห์ เมืองเจ้าภาพกิจกรรมครั้งต่อไป
โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนช่วงเดือนมิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์เพื่อขอกำหนดการกิจกรรมและหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมจากนครโฮจิมินห์ในฐานะเมืองเจ้าภาพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์ ในฐานะเมืองเจ้าภาพ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพเรื่องกำหนดการจัดงาน

โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนกันยายนหรือธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เห็นชอบแล้ว
รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท
(สองล่้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) เข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563
ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ เข้างบกลางในนามสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 :
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
และอนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม
2563  
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 12 - 15
ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้งบประมาณ 66,980.72 บาท
(หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,981 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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