
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 23000000-3662 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 25,478,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 4,684,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545
1.3 หลักการและเหตุผล

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ด้านงานวัฒนธรรม
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานขนบธรรมเนียมวิถีไทย และวันสำคัญทางประเพณีไทย จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ด้วยความภาคภูมิใจ
และเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณี
2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2563 ประกอบด้วย วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย และกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : 
1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
- กำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ
ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- อนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ แล้ว
- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
- ดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดงานฯ แล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาจัดงานฯ ด้วยวิธี e-bidding
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน
3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 
- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาจัดงานฯ ด้วยวิธี e-bidding
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดงานและจัดทำภารกิจเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน
3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 
- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563

23000000-3662-20-22569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:52 am)
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- ได้ผู้รับจ้างเหมาจัดงานฯ และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงาน ได้แก่ จัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมการจัดงานแถลงข่าว 
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน
3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 
- ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงานเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
- ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ? 1 มกราคม 2563 ณ
ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากบริเวณหอพระฯ
ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
จัดแสดงชุดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562
ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ จำนวน 10,000 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท
(สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
- จัดทำรายละเอียด TOR จ้างเหมาจัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding
- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการสั่งการสนับสนุนการจัดงาน และจัดเตรียมการประชุม
3. กิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 
- ดำเนินการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2,000 เล่ม  อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,684,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding
- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการสั่งการสนับสนุนการจัดงาน และจัดเตรียมการประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2563
3. กิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 
- อยู่ในระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR จ้างเหมาจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง เพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน ๒,000
เล่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : 
1. จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
- การประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมมีมติให้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ในประเทศไทย และเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ซึ่งการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
เพราะจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง
2. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ณ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่
โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และงดจัดงานตามมติที่ประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. จัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
- อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ที่เหมาะสม
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR จัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2563
เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน จำนวน 2,000 เล่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : 1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563
อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด
ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ
3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู๋ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ว่าจะยังดำเนินการจัดกิจกรรมหรือไม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย โดยมีรายละเอีบด ดังนี้
1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด
ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ
3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ว่าจะยังดำเนินการจัดกิจกรรมหรือไม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2020-6-23 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563
ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่
กท 1902/00842 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด
ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ
3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : 1. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง
ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ
และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ พิจารณา
2. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2563 : 1. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
2. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้                      
             
1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563                                        
    - ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุดนิทรรศการ ดังนี้ 
1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 
2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 
3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 
6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว 
มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2. ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ดังนี้
2.1 งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
2.2 งานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                                                             
2.3 กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563                                                          
2.4 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
3. งบประมาณ
- รวมใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 4,684,500.-บาท 
- โอนงบประมาณเข้างบกลาง เป็นเงิน 20,501,3000.-บาท
- คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 293,000.-บาท
4. ตัวชี้วัดจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ ผลสำเร็จ
ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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