
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 24000000-3043 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data File)
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 
2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเข้าในระบบฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบ 5.2 จัดส่งให้ สยป.
เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กท 1502/3273 ลว. 23 ธ.ค. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :  จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน

24000000-3043-1-72568
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 %

24000000-3043-1-72568
หน้าที่2/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

24000000-3043-1-72568
หน้าที่3/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

24000000-3043-1-72568
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5

การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/09/2564 : ดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2564 : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2
3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2
เรียบร้อยแล้ว
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน
5.
จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว
6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์
http://data.bangkok.go.th
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 24000000-3043 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data File)
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 
2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

24000000-3043-1-72568
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

24000000-3043-1-72568
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเข้าในระบบฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบ 5.2 จัดส่งให้ สยป.
เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กท 1502/3273 ลว. 23 ธ.ค. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :  จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/09/2564 : ดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2564 : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2
3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2
เรียบร้อยแล้ว
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน
5.
จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว
6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์
http://data.bangkok.go.th
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 24000000-3043 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

24000000-3043-1-72568
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หน่วยงานที่รับชอบ. 

24000000-3043-1-72568
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สํานักพัฒนาสังคม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล
ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data File)
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 
2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเข้าในระบบฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบ 5.2 จัดส่งให้ สยป.
เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กท 1502/3273 ลว. 23 ธ.ค. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :  จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18

24000000-3043-1-72568
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/09/2564 : ดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2564 : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2
3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2
เรียบร้อยแล้ว
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน
5.
จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว
6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์
http://data.bangkok.go.th
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 24000000-3043 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data File)
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 
2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเข้าในระบบฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบ 5.2 จัดส่งให้ สยป.
เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กท 1502/3273 ลว. 23 ธ.ค. 2563)

24000000-3043-1-72568
หน้าที่10/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

24000000-3043-1-72568
หน้าที่11/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

24000000-3043-1-72568
หน้าที่12/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

24000000-3043-1-72568
หน้าที่13/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 3:57 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในระบบฐานข้อมูล 5.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :  จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/09/2564 : ดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2564 : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2
3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2
เรียบร้อยแล้ว
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน
5.
จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว
6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์
http://data.bangkok.go.th
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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