
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50010000-3297 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 180,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 88,710 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิดา นิลนาวี โทร. 6585 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ โทร. 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนคร ได้ตระหนักถึงวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน
ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ และถือเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง จึงได้มีการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีไทย วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง และความสมานฉันท์ของคนในสังคม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับเขตพระนคร
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวที่เน้นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
โดยมีประชาชนในพื้นที่เขตพระนครและประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์ เดือนเมษายน 2562

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ  ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด  (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดงานลอยกระทง และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดงานวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบการจัดงาน วันที่ 12-13 เมษายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบขอเงินประจำงวดกิจกรรมสงกรานต์ฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการเงินประจำงวดกกิจกรรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารขอเงินประจำงวดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 1 ฎีกา คงเหลือ 2 ฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 33,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 1 ฎีกา คงค้างอี 2 ฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2 ฎีกา คงค้างอีก 1 ฎีกา เตรียมทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 15,360 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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