
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3323 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด
วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมาก
และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร
จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย
สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
มีส่วนร่วมในการลดและแยก
มูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2563
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร
3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ประชาชน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย
ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 303.65 ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 316.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 297.37ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 271.15ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 251.50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 48.70 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 7.50 ตัน
ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

50010000-3323-20-22569
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

50010000-3323-20-22569
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

50010000-3323-20-22569
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50010000-3323-20-22569
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 14/06/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.10 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง

ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง
ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/08/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 9.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง
ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 16.55
ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3323 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด
วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมาก
และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร
จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย
สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
มีส่วนร่วมในการลดและแยก
มูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2563
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร
3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ประชาชน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย
ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 303.65 ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 316.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รวมจำนวน 297.37ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 271.15ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 251.50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รวมจำนวน 48.70 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 7.50 ตัน
ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/06/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.10 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง
ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง
ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/08/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 9.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง
ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 16.55
ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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