
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3384 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 498,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,170,849 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น
จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งรวบรวมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอนุชนคนรุ่นหลัง
โดยมีอาคารอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้าของเครื่องใช้ ซุ้มแสดงวิถีชีวิต
และนิทรรศการอันเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจัดแสดงไว้
จากนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยม จึงได้ริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น "มรดกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง ใน 24 พื้นที่เขต
-เขตพระนคร เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังของพระราชวังศ์จักรีด้วย
นอกจานี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญต่างๆ จำนวนมาก เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดพาหุรัต ตลาดบ้านหม้อ บางลำพูและปากคลองตลาด เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรที่อาศัยในเขตพระนครและผู้ที่สนใจได้ หวงแหน และตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น
จึ่งต้องมีการจัดแหล่งการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ให้ประชากรได้ตระหนักถึงคุณค่ารากฐานของเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-1.เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่
 3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน และเป็นคลังความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
 4.เพื่อสร้างความเข้มเข็งและความสามัคคีในชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชุมของประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป
โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งอาสา จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างรับสมัครอาสา จำนวน 1 คน
และจัดทำเอกสารจ้างทำความสะอาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 570 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างอาสา 2
คน,เตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,066 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาแล้ว จำนวน 2 คน จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกสารทำความสะอาด
เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,141 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพิเศษ 3 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

,จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายสนับสนุน,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 48,451 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินพระนคร (ถ.พระอาทิตย์) เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง รุ่นละ 50-75 คน
จำนวน 3 วัน รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  เวลา
08.30-15.30น. ณ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่เขตพระนคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 26,765 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมพิเศษ 3 วัน เรียบร้อยแล้ว เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ
เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 73,864 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร
งดจ่ายค่าตอบแทนอาสาเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 26,043 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2563 : ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯเดือนพฤษภาคม 2563
เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,576 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 63
-เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด
-เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,991 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ค. 63
-เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด
-เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 27,851 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ส.ค. 63
-เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด
-เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 25,598 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ย. 63
-เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด
-เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 40,653 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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