
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School Care)

รหัสโครงการ... : 50010000-3421 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า ? เย็น
3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50010000-3421-15-22569
หน้าที่1/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

50010000-3421-15-22569
หน้าที่2/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/07/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 05/10/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School Care)

รหัสโครงการ... : 50010000-3421 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า ? เย็น
3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

50010000-3421-15-22569
หน้าที่3/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

50010000-3421-15-22569
หน้าที่4/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50010000-3421-15-22569
หน้าที่5/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50010000-3421-15-22569
หน้าที่6/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน

ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 05/10/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School Care)

รหัสโครงการ... : 50010000-3421 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า ? เย็น
3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

50010000-3421-15-22569
หน้าที่7/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

50010000-3421-15-22569
หน้าที่8/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

50010000-3421-15-22569
หน้าที่9/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50010000-3421-15-22569
หน้าที่10/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน

ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 05/10/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School Care)

รหัสโครงการ... : 50010000-3421 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า ? เย็น
3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน

ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 05/10/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50010000-3421-15-22569
หน้าที่15/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:16 pm)


