
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง

รหัสโครงการ... : 50010000-3453 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,392,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 4,264,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายร่วมกันในการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์
คลองโอ่งอ่างจึงได้รับการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมตามลำดับ
โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จึงพบว่าสภาพเขื่อนชำรุดเสียหาย
บางแห่งพังทลายลงไปในคลอง ด้วยสภาพโครงสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
หากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่เขตชั้นในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง
จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ และเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
รวมถึงเก็บรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนไม่ให้ปล่อยลงคลอง อีกทั้งพัฒนาคูคลองให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลอง
เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
พัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่ประชาชน
สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริเวณคลองโอ่งอ่าง หลังจากที่ได้รับการจัดระเบียบ
การปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครแล้ว และเพื่อให้คลองโอ่งอ่างได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากด้านคุณภาพชีวิตแล้ว การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายที่เป็นอาชีพหลักของผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
ยังต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด น่ามอง
จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในวิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักคลองโอ่งอ่างในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม
ประกอบกับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมไปกับการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง
สำนักงานเขตพระนครจึงได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง โดยจัดกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักคลองโอ่งอ่างในรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยกรุงเทพมหานครแล้ว
2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง
3 เพื่อให้เกิดการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5 เพื่อให้ประชาชนและผู้อยู่อาศัยริมคลองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 เชิงปริมาณ กิจกรรม ?วันลอยกระทง? : มีผู้เข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงานไม่ต่ำกว่า 4,000 คน
2 เชิงคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ที่เน้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดทำฎีกาจำนวน 5 ฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา 4 ฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฎีกาให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,385,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/02/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,385,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,385,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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