
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50020000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาสาวปิยนุช  คงนา ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ัจัดทำโครงการการนำกิ่งไม้ใบไม้นำไปใช้ประโยชน์
โดยการนำก่ิงไม้ที่ตัดแต่งมาบดย่อยแล้วนำไปหมักทำปุ๋ยและส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม
ประกอบกับสามารถนำทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จะนำมาใส่ต้นไม้
ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยและประหยัดค่าจัดซื้อปุ๋ยใส่บำรุงรักษาต้นไม้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย
2.เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก กิ่งไม้ขนาดต่างๆ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ลดปริมาณน้ำหนักกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์
1.การนำเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมักและนำกลับไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับ
2.การนำกิ่งไม้ขนาดต่างๆ มาทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562
อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงกาและดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ยได้ปริมาณ 44.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 38.06 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 36.23  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  22.60  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  22  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  33.82  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2563 :  ประจำเดือนเมษายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  32.6  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 :ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  30.40  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 :ประจำเดือนมิถุนายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  32  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  30.50  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  29  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  34  ตัน

50020000-3173-7-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 6:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50020000-3173-7-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 6:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

50020000-3173-7-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 6:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50020000-3173-7-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 6:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50020000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาสาวปิยนุช  คงนา ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ัจัดทำโครงการการนำกิ่งไม้ใบไม้นำไปใช้ประโยชน์
โดยการนำก่ิงไม้ที่ตัดแต่งมาบดย่อยแล้วนำไปหมักทำปุ๋ยและส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม
ประกอบกับสามารถนำทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จะนำมาใส่ต้นไม้
ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยและประหยัดค่าจัดซื้อปุ๋ยใส่บำรุงรักษาต้นไม้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย
2.เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก กิ่งไม้ขนาดต่างๆ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ลดปริมาณน้ำหนักกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์
1.การนำเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมักและนำกลับไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับ
2.การนำกิ่งไม้ขนาดต่างๆ มาทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562
อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงกาและดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ยได้ปริมาณ 44.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 38.06 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 36.23  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  22.60  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  22  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  33.82  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2563 :  ประจำเดือนเมษายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  32.6  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 :ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  30.40  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 :ประจำเดือนมิถุนายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  32  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  30.50  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  29  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563  ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ  34  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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