
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3182 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 7,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖)  ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกทม.
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย
และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4
ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว ร.ร ละ 600
บาท และ ร.ร วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 7,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3182 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 7,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖)  ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกทม.
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย
และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4
ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว ร.ร ละ 600
บาท และ ร.ร วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 7,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3182 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 7,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖)  ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกทม.
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย
และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท

50020000-3182-7-112568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-11-2025, 10:16 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

50020000-3182-7-112568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-11-2025, 10:16 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

50020000-3182-7-112568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-11-2025, 10:16 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50020000-3182-7-112568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-11-2025, 10:16 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม

2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4
ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว ร.ร ละ 600
บาท และ ร.ร วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 7,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3182 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 7,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖)  ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกทม.
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย
และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร
วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4
ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร.
เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 1,300 บาท และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว ร.ร ละ 600
บาท และ ร.ร วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 7,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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