
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 24,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า 
จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร
ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50020000-3192-1-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:20 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50020000-3192-1-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:20 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000
บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร
เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร
วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 24,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า 
จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.
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1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร
ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000
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บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร
เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร
วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 24,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า 
จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
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หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:20 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร
ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000
บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร
เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร
วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 24,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า 
จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
-  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดดิสานุการาม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร
ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
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สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000
บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร
เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร
วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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