
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3223 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 62,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญต่อไป
จึงได้ดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน
ๆ ละ 4 ครั้ง
- สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน และเกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้ง 4
โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50020000-3223-16-22569
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50020000-3223-16-22569
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม
เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3223 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 62,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญต่อไป
จึงได้ดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- โรงเรียนในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน
ๆ ละ 4 ครั้ง
- สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน และเกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้ง 4
โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม
เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50020000-3223-16-22569
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 20,900 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน

2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3223 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 62,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญต่อไป
จึงได้ดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน
ๆ ละ 4 ครั้ง
- สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน และเกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน

50020000-3223-16-22569
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้ง 4
โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม
เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3223 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 62,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง
ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญต่อไป
จึงได้ดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน
ๆ ละ 4 ครั้ง
- สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน และเกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้ง 4
โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม
เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดดิสานุการาม ร.ร. วัดสิตาราม และ ร.ร.
วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน
2564 ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ทั้ง 4 ร.ร. เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท
และสำนักงานเขตเบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร.ร. วัดสิตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,400 บาท
(ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 15,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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