
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3333 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 4,930,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผู้ประสานงาน สยป : นางน้าเพชร  ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515
1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียนกว่า ?ไชน่าทาวน์ของเมืองไทย? เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รู้จักแพร่หลายอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหลายประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาคมเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้ธำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง 
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวอันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาผู้รับเหมาจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,930,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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