
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3374 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 96,760 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา  (โทร 7174) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง
และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน  แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ : จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คนละ 600.- บาท  จำนวน 341 คน  ตามสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2563
 
ด้านคุณภาพ : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้โรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบและวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ทุกระดับชั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0030000-3374-21-122568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

0030000-3374-21-122568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 46,760 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนเตรียมดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ  ชุดพละ ฯลฯ)
ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19  คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้
แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) 
จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3374 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 96,760 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา  (โทร 7174) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง
และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน  แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ : จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คนละ 600.- บาท  จำนวน 341 คน  ตามสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2563
 
ด้านคุณภาพ : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

0030000-3374-21-122568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

0030000-3374-21-122568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้โรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบและวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ทุกระดับชั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 46,760 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนเตรียมดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ  ชุดพละ ฯลฯ)
ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19  คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้
แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) 
จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3374 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 96,760 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา  (โทร 7174) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง
และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

0030000-3374-21-122568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน  แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ : จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คนละ 600.- บาท  จำนวน 341 คน  ตามสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2563
 
ด้านคุณภาพ : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้โรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบและวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ทุกระดับชั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 46,760 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนเตรียมดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ  ชุดพละ ฯลฯ)
ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19  คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้

0030000-3374-21-122568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) 
จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3374 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 224,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 96,760 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา  (โทร 7174) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง
และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน  แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ : จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คนละ 600.- บาท  จำนวน 341 คน  ตามสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2563
 
ด้านคุณภาพ : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้โรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบและวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ทุกระดับชั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563

0030000-3374-21-122568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

0030000-3374-21-122568
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0030000-3374-21-122568
หน้าที่9/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 5:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0030000-3374-21-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร

(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 46,760 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนเตรียมดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ  ชุดพละ ฯลฯ)
ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19  คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้
แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) 
จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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