
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก
จัดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่วด่วน
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณดังนี้
1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช
2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์
3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ
4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
5. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
จำนวน 7 โรงเรียน และอาสาจราจร จำนวน 3 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 7 โรงเรียน  จำนวน 2
ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณโรงเรียน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจาก โรงเรียนปิดทำการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

50030000-3390-4-112568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

50030000-3390-4-112568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50030000-3390-4-112568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50030000-3390-4-112568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากในเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดเทอม

จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการ จากสถานการณ์โควิด - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก
จัดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่วด่วน
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณดังนี้
1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช
2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์
3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ
4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
5. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

50030000-3390-4-112568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

50030000-3390-4-112568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
จำนวน 7 โรงเรียน และอาสาจราจร จำนวน 3 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 7 โรงเรียน  จำนวน 2
ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณโรงเรียน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจาก โรงเรียนปิดทำการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากในเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดเทอม
จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการ จากสถานการณ์โควิด - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก
จัดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่วด่วน
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

50030000-3390-4-112568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:02 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณดังนี้
1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช
2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์
3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ
4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
5. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
จำนวน 7 โรงเรียน และอาสาจราจร จำนวน 3 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 7 โรงเรียน  จำนวน 2
ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณโรงเรียน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจาก โรงเรียนปิดทำการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากในเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดเทอม
จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการ จากสถานการณ์โควิด - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก
จัดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่วด่วน
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณดังนี้
1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช
2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์
3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ
4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
5. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
จำนวน 7 โรงเรียน และอาสาจราจร จำนวน 3 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 7 โรงเรียน  จำนวน 2
ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณโรงเรียน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจาก โรงเรียนปิดทำการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากในเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดเทอม
จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/06/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการ จากสถานการณ์โควิด - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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