
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ
ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน
จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด
และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี
ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช
และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า
ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง
ตั้งสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช
ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช 
และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล
และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ
ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน
จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์

0030000-3391-21-122568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %

0030000-3391-21-122568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

0030000-3391-21-122568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0030000-3391-21-122568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง

และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด
และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี
ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช
และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า
ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง
ตั้งสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม
คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช
ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช 
และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล
และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

0030000-3391-21-122568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ
ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน
จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด
และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี
ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช
และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า
ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง
ตั้งสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม
คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช
ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0030000-3391-21-122568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

0030000-3391-21-122568
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช 
และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล
และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์  บุญทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ
ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน
จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด
และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี
ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช
และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า
ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง
ตั้งสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม
คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ
บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช
ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง
และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช 
และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล
และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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