
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รหัสโครงการ... : 50030000-6286 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์  สกุลแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)หรือการประเมิน ITA นั้น
ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดตั้งคณะกรรมการ นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน / ภายนอก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ของ ปปช.
- ตัวชี้วัดที่ 1-5 หรือ IIT ได้กรอกข้อมูล พื้นฐานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 505 ราย ต้องทำแบบสอบถามอย่างน้อย 448 ราย 
ข้าราชการลูกจ้างตอบแล้ว 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.79  
- ตัวชี้วัด  6-8 หรือ   EIT จำนวนขั้นต่ำตอบแบบสอบถาม 500 ราย  มีผู้ตอบแบบสอบถามไปแล้ว 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.80 
- ตัวชี้วัด 9-10 หรือ  OIT ได้ดำเนินการ O1,O2,O4,O6,O12,O13,O14,O23
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : รายงาน ITA 
ตัวชี้วัด 1 - 5 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การตอบแบบสอบถาม 329 คน จาก 513 คน   โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ปปช.
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 72.47  
ตัวชี้วัด 6 - 8 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การตอบแบบสอบถาม 235 คน จาก 500 คน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ปปช.
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 47.00  
ตัวชี้วัด 9-10 การเปิดเผยข้อมูล ดำเนินการให้แต่ละฝ่ายจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : ITA ตัวชี้วัดหลัก กทม. นโยบายผู้ว่าฯ และกระทรวงมหาดไทย
1. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1-5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT เสร็จแล้ว ร้อยละ 100
2. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6-8  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เสร็จแล้ว ร้อยละ 100
3. การดำเนินการตามตัวชี้วัด ที่ 9-10 การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ยังไม่มีการประชุมการดำเนินงาน
    3.1 จากการประชุม กับ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.  
          3.1.1 ดำเนินการทำป้ายno gift policy และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ติดไว้ที่โต๊ะทำงานและจุดภายในฝ่าย
          3.1.2 ติดป้ายขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนเห็น และติดตั้ง QR-CODE ขั้นตอนการให้บริการ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
บริเวณจุดให้บริการ ให้อิงตามคู่มือประชาชน
   3.2 ดำเนินการประชุมย่อย โดยจัดให้มีรายงานการประชุม เรื่องการจัดการความเสี่ยง ตามที่แต่ละฝ่ายได้ส่งมาที่ฝ่ายปกครอง เป็นครั้งที่ 1
เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของ ป.ป.ช.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : ITA OIT ได้ดำเนินการไป 12 ตัวชี้วัด ขณะนี้ยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้ด  OIT O3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : การดำเนินงาน ITA ได้ดำเนินการแล้ว 25 ตัวชี้วัด เหลือ 5 ตัว  เป็นตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้แก่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

O25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27 แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
O28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
O29 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : ดำเนินการจัดทำ IIT  EIT  OIT เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รหัสโครงการ... : 50030000-6286 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์  สกุลแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)หรือการประเมิน ITA นั้น
ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดตั้งคณะกรรมการ นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน / ภายนอก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ของ ปปช.
- ตัวชี้วัดที่ 1-5 หรือ IIT ได้กรอกข้อมูล พื้นฐานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 505 ราย ต้องทำแบบสอบถามอย่างน้อย 448 ราย 
ข้าราชการลูกจ้างตอบแล้ว 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.79  
- ตัวชี้วัด  6-8 หรือ   EIT จำนวนขั้นต่ำตอบแบบสอบถาม 500 ราย  มีผู้ตอบแบบสอบถามไปแล้ว 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.80 
- ตัวชี้วัด 9-10 หรือ  OIT ได้ดำเนินการ O1,O2,O4,O6,O12,O13,O14,O23
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : รายงาน ITA 
ตัวชี้วัด 1 - 5 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การตอบแบบสอบถาม 329 คน จาก 513 คน   โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ปปช.
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 72.47  
ตัวชี้วัด 6 - 8 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การตอบแบบสอบถาม 235 คน จาก 500 คน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ปปช.
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 47.00  
ตัวชี้วัด 9-10 การเปิดเผยข้อมูล ดำเนินการให้แต่ละฝ่ายจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : ITA ตัวชี้วัดหลัก กทม. นโยบายผู้ว่าฯ และกระทรวงมหาดไทย
1. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1-5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT เสร็จแล้ว ร้อยละ 100
2. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6-8  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เสร็จแล้ว ร้อยละ 100
3. การดำเนินการตามตัวชี้วัด ที่ 9-10 การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ยังไม่มีการประชุมการดำเนินงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    3.1 จากการประชุม กับ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.  
          3.1.1 ดำเนินการทำป้ายno gift policy และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ติดไว้ที่โต๊ะทำงานและจุดภายในฝ่าย
          3.1.2 ติดป้ายขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนเห็น และติดตั้ง QR-CODE ขั้นตอนการให้บริการ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
บริเวณจุดให้บริการ ให้อิงตามคู่มือประชาชน
   3.2 ดำเนินการประชุมย่อย โดยจัดให้มีรายงานการประชุม เรื่องการจัดการความเสี่ยง ตามที่แต่ละฝ่ายได้ส่งมาที่ฝ่ายปกครอง เป็นครั้งที่ 1
เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของ ป.ป.ช.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : ITA OIT ได้ดำเนินการไป 12 ตัวชี้วัด ขณะนี้ยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้ด  OIT O3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : การดำเนินงาน ITA ได้ดำเนินการแล้ว 25 ตัวชี้วัด เหลือ 5 ตัว  เป็นตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้แก่
O25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27 แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
O28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
O29 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : ดำเนินการจัดทำ IIT  EIT  OIT เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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