
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50050000-3240 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 29,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางธนิดา  ขำสุวรรณ โทร.6329 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิติศักดิ์  ภักดี
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวัน มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาให้ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน เป็นประโยชน์ในการสร้างวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนราม
ตลอดจนการรจูงในไปสู่การศึกษาที่ดี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ประกอบการเดินสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สมาชิกยุวกาชาดและผู้นำยุวกาชาด จำนวน 38 คน ร่วมกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่  1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว จัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  2 :: 29/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิกจกรรมสวนสนามยุวกาชาดซึ่งกำหนดจัดในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสวนลุมพินีดำเนินการฝึกซ้อมพิธีสวนสนามยุวกาชาด กำหนดจัดพิธีในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดฝึกซ้อมสวนสนามยุวกาชาด และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการตามโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 29,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  7 :: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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