
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50050000-3301 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางธนิดา  ขำสุวรรณ โทร.6329 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิติศักดิ์  ภักดี
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวัน มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาให้ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน เป็นประโยชน์ในการสร้างวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนราม
ตลอดจนการรจูงในไปสู่การศึกษาที่ดี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ประกอบการเดินสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สมาชิกยุวกาชาดและผู้นำยุวกาชาด ร่วมกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 9/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการตามแผนในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : โรงเรียนสวนลุมพินี ได้รับอนมุัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินโครงการในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : โรงเรียนสวนลุมพินี อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : สำนักการศึกษา มีหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50050000-3301 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางธนิดา  ขำสุวรรณ โทร.6329 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิติศักดิ์  ภักดี
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวัน มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาให้ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน เป็นประโยชน์ในการสร้างวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนราม
ตลอดจนการรจูงในไปสู่การศึกษาที่ดี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ประกอบการเดินสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สมาชิกยุวกาชาดและผู้นำยุวกาชาด ร่วมกิจกรรม

50050000-3301-5-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-07-2025, 6:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 9/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการตามแผนในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : โรงเรียนสวนลุมพินี ได้รับอนมุัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินโครงการในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : โรงเรียนสวนลุมพินี อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : สำนักการศึกษา มีหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-07-2025, 6:30 am)


