
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50060000-3412 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์  เทพเดชา  โทร. 081 315 1157 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ/ 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยัน
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.เพื่อให้ เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา  มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนแกนนำได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 :  ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 จากสำนักการศึกษาแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ความสามารถของครูและนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดประกวด/แข่งขันผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน
เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมแสดงในนิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/2/2563 : โรงเรียนในเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน
"การศึกษายานนาวาก้าวไกล  ร่วมใจรักษ์โลก"  ในวันที่ 26  มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี
โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : เดิมโรงเรียนกำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ไว้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50060000-3412-2-72568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50060000-3412-2-72568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ดำเนินการในส่วนของการจัดประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
และกำหนดนำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานแล้ว กำหนดจัดนิทรรศการในเดือนกรกฏาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ โดยกำหนดนำผลงานไปจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/07/2563 : กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/08/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการและคัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50060000-3412 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์  เทพเดชา  โทร. 081 315 1157 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ/ 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยัน
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.เพื่อให้ เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา  มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
-  เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนแกนนำได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 :  ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 จากสำนักการศึกษาแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ความสามารถของครูและนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดประกวด/แข่งขันผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน
เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมแสดงในนิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/2/2563 : โรงเรียนในเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน
"การศึกษายานนาวาก้าวไกล  ร่วมใจรักษ์โลก"  ในวันที่ 26  มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี
โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : เดิมโรงเรียนกำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ไว้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการในส่วนของการจัดประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
และกำหนดนำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานแล้ว กำหนดจัดนิทรรศการในเดือนกรกฏาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ โดยกำหนดนำผลงานไปจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/07/2563 : กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/08/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการและคัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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