
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา

รหัสโครงการ... : 50060000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญาภัทร คงธัญญงาม  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาระยะยาว 12 ปี (พ.ศ.2552 ? 2563) เป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนา
มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้ที่มาเยือนอยากกลับมาอีก
จำเป็นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองให้สวยงามเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะในด้านความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สำนักงานเขตยานนาวาเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น
โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
2  สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาล้างทำความถนน ทางเท้า สาธารณะประโยชน์
สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตยานนาวา
3  เพื่อการบริการด้านการรักษาความสะอาดที่ดีแก่ประชาชนผู้อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยและอยากกลับมารับบริการอีก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้ประโยชน์โดยการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่พัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า
จุดพักขยะ สะพานลอยคนข้าม อุโมงค์คนเดิน ป้ายรถประจำทาง ศาสนาสถาน โรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 365 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พัฒนาล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า สะพานลอย ศาสนสถาน จุดพักขยะ ลานกีฬา อุโมงค์
ป้ายรถประจำทาง โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 73 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 114 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 92 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 98 ครั้ง ประจำเดือน มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 101 ครั้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 85 ครั้ง ประจำเดือน มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 95 ครั้ง ประจำเดือน เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 58 ครั้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

50060000-3452-2-72568
หน้าที่1/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 %

50060000-3452-2-72568
หน้าที่2/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

50060000-3452-2-72568
หน้าที่3/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50060000-3452-2-72568
หน้าที่4/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน

ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 60 ครั้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ
ถนน ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา

รหัสโครงการ... : 50060000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญาภัทร คงธัญญงาม  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาระยะยาว 12 ปี (พ.ศ.2552 ? 2563) เป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนา
มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้ที่มาเยือนอยากกลับมาอีก
จำเป็นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองให้สวยงามเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะในด้านความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สำนักงานเขตยานนาวาเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น
โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
2  สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาล้างทำความถนน ทางเท้า สาธารณะประโยชน์
สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตยานนาวา
3  เพื่อการบริการด้านการรักษาความสะอาดที่ดีแก่ประชาชนผู้อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยและอยากกลับมารับบริการอีก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้ประโยชน์โดยการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่พัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า
จุดพักขยะ สะพานลอยคนข้าม อุโมงค์คนเดิน ป้ายรถประจำทาง ศาสนาสถาน โรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 365 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พัฒนาล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า สะพานลอย ศาสนสถาน จุดพักขยะ ลานกีฬา อุโมงค์
ป้ายรถประจำทาง โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 73 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 114 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 92 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม2562

50060000-3452-2-72568
หน้าที่5/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 98 ครั้ง ประจำเดือน มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 101 ครั้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน

ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 85 ครั้ง ประจำเดือน มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 95 ครั้ง ประจำเดือน เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 58 ครั้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 60 ครั้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ
ถนน ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา

รหัสโครงการ... : 50060000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญาภัทร คงธัญญงาม  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาระยะยาว 12 ปี (พ.ศ.2552 ? 2563) เป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนา
มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้ที่มาเยือนอยากกลับมาอีก
จำเป็นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองให้สวยงามเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะในด้านความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สำนักงานเขตยานนาวาเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น
โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
2  สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาล้างทำความถนน ทางเท้า สาธารณะประโยชน์
สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตยานนาวา
3  เพื่อการบริการด้านการรักษาความสะอาดที่ดีแก่ประชาชนผู้อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยและอยากกลับมารับบริการอีก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้ประโยชน์โดยการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่พัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จุดพักขยะ สะพานลอยคนข้าม อุโมงค์คนเดิน ป้ายรถประจำทาง ศาสนาสถาน โรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 365 ครั้ง/ปี
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พัฒนาล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า สะพานลอย ศาสนสถาน จุดพักขยะ ลานกีฬา อุโมงค์
ป้ายรถประจำทาง โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 73 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 114 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 92 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 98 ครั้ง ประจำเดือน มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 101 ครั้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 85 ครั้ง ประจำเดือน มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 95 ครั้ง ประจำเดือน เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 58 ครั้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 60 ครั้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ
ถนน ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา

รหัสโครงการ... : 50060000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญาภัทร คงธัญญงาม  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาระยะยาว 12 ปี (พ.ศ.2552 ? 2563) เป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนา
มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

50060000-3452-2-72568
หน้าที่10/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ดังนั้น การจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้ที่มาเยือนอยากกลับมาอีก
จำเป็นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองให้สวยงามเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะในด้านความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สำนักงานเขตยานนาวาเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น
โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
2  สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาล้างทำความถนน ทางเท้า สาธารณะประโยชน์
สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตยานนาวา
3  เพื่อการบริการด้านการรักษาความสะอาดที่ดีแก่ประชาชนผู้อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยและอยากกลับมารับบริการอีก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้ประโยชน์โดยการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่พัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า
จุดพักขยะ สะพานลอยคนข้าม อุโมงค์คนเดิน ป้ายรถประจำทาง ศาสนาสถาน โรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 365 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พัฒนาล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า สะพานลอย ศาสนสถาน จุดพักขยะ ลานกีฬา อุโมงค์
ป้ายรถประจำทาง โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 73 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 114 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 92 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 98 ครั้ง ประจำเดือน มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 101 ครั้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 85 ครั้ง ประจำเดือน มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 95 ครั้ง ประจำเดือน เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 58 ครั้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ ถนน
ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 60 ครั้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : พัฒนาล้างทำความสะอาดชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถาน โรงเรียน สะพานลอย อุโมงค์ ลานกีฬา ป้ายรถประจำทาง จุดพักขยะ
ถนน ทางเท้า และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 65 ครั้ง ประจำเดือน กันยายน 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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