
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากอาคารบ้านเรือนแล้ว 
ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน  ที่สาธารณะ  ที่เอกชน  ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้  โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์  เช่น 
โต๊ะ  เก้าอี้  หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม  ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้  กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก  ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย  ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้  ที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้  ตอไม้  ใบไม้  ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว  นำมาดัดแปลง  ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม  เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์
3 เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้  ใบไม้  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ต้นไม้ยืนต้นที่โค่นล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้
2 กิ่งไม้  ใบไม้  ที่ได้จากการตัดแต่ง  ถนนทุกสายของเขตยานนาวา  นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก
3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา
๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน

50060000-3454-20-22569
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 %

50060000-3454-20-22569
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50060000-3454-20-22569
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50060000-3454-20-22569
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากอาคารบ้านเรือนแล้ว 
ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน  ที่สาธารณะ  ที่เอกชน  ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้  โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์  เช่น 
โต๊ะ  เก้าอี้  หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม  ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้  กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก  ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย  ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้  ที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้  ตอไม้  ใบไม้  ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว  นำมาดัดแปลง  ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม  เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์
3 เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้  ใบไม้  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ต้นไม้ยืนต้นที่โค่นล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้
2 กิ่งไม้  ใบไม้  ที่ได้จากการตัดแต่ง  ถนนทุกสายของเขตยานนาวา  นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก
3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา
๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50060000-3454-20-22569
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50060000-3454-20-22569
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากอาคารบ้านเรือนแล้ว 
ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน  ที่สาธารณะ  ที่เอกชน  ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้  โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์  เช่น 
โต๊ะ  เก้าอี้  หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม  ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้  กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก  ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย  ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้  ที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้  ตอไม้  ใบไม้  ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว  นำมาดัดแปลง  ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม  เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์
3 เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้  ใบไม้  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ต้นไม้ยืนต้นที่โค่นล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้
2 กิ่งไม้  ใบไม้  ที่ได้จากการตัดแต่ง  ถนนทุกสายของเขตยานนาวา  นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก
3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา
๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

50060000-3454-20-22569
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป้าหมายที่

50060000-3454-20-22569
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี  โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร  งามอุโฆษ  โทร 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากอาคารบ้านเรือนแล้ว 
ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน  ที่สาธารณะ  ที่เอกชน  ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้  โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์  เช่น 
โต๊ะ  เก้าอี้  หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม  ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้  กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก  ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย  ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้  ที่จะนำไปกำจัดให้มีน้อยลง 
2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้  ตอไม้  ใบไม้  ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว  นำมาดัดแปลง  ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม  เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์
3 เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้  ใบไม้  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ต้นไม้ยืนต้นที่โค่นล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้
2 กิ่งไม้  ใบไม้  ที่ได้จากการตัดแต่ง  ถนนทุกสายของเขตยานนาวา  นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก
3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา
๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

50060000-3454-20-22569
หน้าที่10/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

      .............................................................
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