
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
มีประชากรหนาแน่นขึ้น
ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหามลภา
วะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน	
		สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น
		2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง
		2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้	
๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก  - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง  
๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง
3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง 
3.2.3 ถนนยานนาวา ?ะสวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง 
๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้ 
		๓.3.๑ ถนนพระรามที่ ๓	- ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก 
และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่าการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้  1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่     2.
ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

50060000-3658-14-22569
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

50060000-3658-14-22569
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

50060000-3658-14-22569
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50060000-3658-14-22569
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
มีประชากรหนาแน่นขึ้น
ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหามลภา
วะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน	
		สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น
		2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง
		2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้	
๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก  - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง  
๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง
3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง 
3.2.3 ถนนยานนาวา ?ะสวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง 
๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้ 
		๓.3.๑ ถนนพระรามที่ ๓	- ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก 
และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่าการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้  1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่     2.

50060000-3658-14-22569
หน้าที่5/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
มีประชากรหนาแน่นขึ้น
ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหามลภา
วะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน	
		สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น
		2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง
		2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้	
๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก  - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง  
๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง
3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง 
3.2.3 ถนนยานนาวา ?ะสวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง 
๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้ 
		๓.3.๑ ถนนพระรามที่ ๓	- ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่าการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้  1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่     2.
ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
มีประชากรหนาแน่นขึ้น
ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหามลภา
วะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน	
		สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น
		2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง
		2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้	
๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก  - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง  
๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
		3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง
3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง 
3.2.3 ถนนยานนาวา ?ะสวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง 
๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้ 
		๓.3.๑ ถนนพระรามที่ ๓	- ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
		3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก 
และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่าการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้  1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่     2.
ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50060000-3658-14-22569
หน้าที่9/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:13 pm)


