
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3251 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 568,796 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 184,568 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันทิมา เชี่ยวธัญญกิจ โทร. 5439 ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน  สุภาษี โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ตลอดจนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนได้ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกนึกคิดไตร่ตรองในการเลือกสรรวัฒนธรรม เป็นการปลูกฝังให้สำนึกรักบ้านเกิด
และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ท้้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตมาจนปัจจุบัน
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสถานที่สำคัญของเขตดุสิต
 4. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
2. เงินประกันสังคม
3. ค่าทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้
4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
เรียบร้อยแล้ว,จ้างเหมาทำความสะอาดถึงขั้นตอนอนุมัติจ้าง,จัดซื้อวัสดุถึงขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุ
งเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการชดใช้เงินยืม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเรียบแล้ว วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ,
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างตั้งเบิกเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,340 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 11,718.- บาท 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอด 5,000.- บาท
เรียบร้อยแล้ว 3.เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอด 45,000.- บาท
เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 61,718 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,388 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,876 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม
2563 ยอดเงิน 14,364.- บาท เรียบร้อยแล้ว 28 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบันไม่ได้เบิกเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอดเงิน 9,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 23,364 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอดเงิน 9,000.- บาท
2.จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ยอดเงิน 58,500.- บาท 3.ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563
ถึงปัจจุบันไม่ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการตั้งเบิกค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1-11
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  ยอดเงิน 2,520.- บาท เรียบร้อยแล้ว  2.เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1-11 เดือนมิถุนายน
พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 126.- บาท
3.เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต  ยอดเงิน 6,000.- บาท
เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,646 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต  ยอดเงิน 9,750.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 305,714 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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