
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Services)

รหัสโครงการ... : 50080000-2810 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6463 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
ที่มีความโดดเด่นและสำคัญมาพัฒนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และพิจารณาโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ สกก.
กำหนดนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.รักษารอบของปี 58-60 จำนวน 1 โครงการ 
2.ดำเนินการใหม่ของปี 2561 จำนวน 1 โครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการตามแนวทางที่กำหนด ส่งสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมดำเนินการและตัวชี้วัด คกก.พิจารณาอนุมัติ 1 ธ.ค.60
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลการปรับปรุงถนนพระรามที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์เขตพญาไทบริเวณถนนพระรามที่ 6 เชื่อมต่อกับถนนกำแพงเพชร
และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 6 ให้สวยงาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์( Website / Facebook)
เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โฟสต์/รีวิว/เช็คอิน ไม่น้อยกว่า 500 ราย/ปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการ โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม? 
ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน  2561  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมภาสะพงษ์ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่
6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้บริหารเขตฯ ตรวจพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6
ถนนแห่งรอยยิ้ม? และกำหนดประชุมคณะทำงานฯ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมภาสะพงษ์
เพื่อพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 6 ให้สวยงาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์ ?สะพานควาย? บริเวณสะพานข้ามคลองประปา ถนนประดิพัทธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม ?Big Cleaning ถนนพระรามที่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6?ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ล้างถนน ทางเท้า ทาสีขอบทาง ซ่อมแซมทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนพระรามที่ 6
ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ ระยะทาง 3,240 เมตร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
โดยจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตตลักษณ์และสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จำนวน 200 ชุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50080000-2810-11-12569
หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 8:56 pm)


