
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจจุดเสี่ยงภัย และการปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50080000-2900 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภัก คงเฉลียว โทร 6454 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข  โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำนักงานเขตกำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัยและต้องจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

- ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (จำนวน 16 จุด)
- จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม
ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 
และเข้าร่วมประชุมกับสำนักเทศกิจเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่
(ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ บชน.2 และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ
บชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด
ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ
บชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด
ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงภัย ตู้เขียว ในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 14 จุด โดยดำเนินการออกตรวจวันละ 2 ครั้งต่อวันต่อจุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ
บชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด
ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด
และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด

ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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