
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Services)

รหัสโครงการ... : 50080000-2969 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6463 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอปีงบประมาณ พ.ศ.2559-61
ที่มีความโดดเด่นและสำคัญมาพัฒนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และพิจารณาโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ สกก.
กำหนดนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการฯ ของปี 2560 - 2562 จำนวน 1 โครงการ 
2.โครงการใหม่ ของปี 2563 จำนวน 1 โครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโดรงคูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หน่วยงานภายนอกทราบ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว
ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อวัดจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (OD) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
และจัดกิจกรรม จิตอาสา ?เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์? พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนิน โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม
ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด
ตัดแต่งต้นไม้ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ
- โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา ?เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์?
พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการปี 2562
โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงคูน้ำ

โครงการรักษารอบฯ
โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา ?เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์?
พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม

50080000-2969-1-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการกิจกรรมควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง
กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 
- โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม โดยดำเนินการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม
ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูน้ำวิภาวดี ระหว่างวันที่
21 - 27 พ.ค.2563 โดยมีหน่วยงาน สนข.ทหาร ตำรวจ ตชด. การทางพิเศษ สนน. และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินการจัดทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า
สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการกิจกรรมควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง
กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้  กิจกรรมลดพื้นที่เสี่ยงภัยและการรักษาความปลอดภัย
- โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า
สะพานลอยคนเดินข้าม กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควบคุมการระบายน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และทอดบทเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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