
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50080000-2993 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนรีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี
โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้
5. เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
- สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ด้านคุณภาพ
- สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- ผู้บริหารยุวกาชาด ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ
เตรียมดำเนินการตามแผนโดยการส่งรายชื่อผู้บังคับหมู่และยุวกาชาดร่วมฝึกซ้อมเตียมควมพร้อมสวนสนามให้สำนักการศึกษาภายในเดือนพฤศจิก
ายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : กำหนดการจัดพิธีสวนสนามยุวกาชาดในวันที่ 27 มกราคม 2564แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
อาจต้องรอประกาศจากสำนักการศึกษาหากมีการเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคา2564 เรื่อง
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว. 12 ม.ค.64 อ้างถึงหนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่
ศธ0204/86 ลว. 5ม.ค.64 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวประจำปี
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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