
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50090000-3271 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 40,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 25,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณวิภา ด่านรุ่งโรจน์ / 081 6807304 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515
1.3 หลักการและเหตุผล

หนังสือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาและความรู้รอบตัว ซึงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
แต่ปัจจุบันคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือเรื่องจากมีสื่อและสิ่งเร้าต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เด็กไทยอ่านหนังสือลดลง 
              สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการการรักการอ่านขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ เเก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชนื

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชุมชนทับแก้ว ชุมชนใกล้เคียงและประชาชนผู้สนใจ เช่นการวาดภาพระบายสี
การประกวดเล่านิทาน
การฝึกทำสมุดรักการอ่าน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอพิจารณาโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนเตรียมกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและสืบราคาวัสดุตามท้องตลาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาจัดซื้อวัสดุตามท้องตลาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าวัสดุเพื่อประกอบการพืจารณาในการเปรียบเทียบราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมตามกำหนดการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 25,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 25,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดให้บริการห้องสมุดแต่ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องสมุดและซ่อมแซมหนังสือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมใการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ บ้านหนังสือ ชุมชนทับแก้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ ชุมชนทับแก้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 15,000- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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