
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินการบังคับภาษี

รหัสโครงการ... : 50100000-3477 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณฐลักษณ์  ยุ่นสมาน โทร. 6520 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครบถ้วน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถจัดเก็บลูกหนี้ภาษีค้างชำระได้ครบถ้วน
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ดำเนินการบังคับภาษีลูกหนี้ค้างชำระ ร้อยละ 100
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 21.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-30 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563
เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี
ในเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2020-3-25 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี
ในเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ  เริ่มดำเนินเดือนพฤศจิกายน2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี จากในเดือนกันยายน
2563 เป็นพฤศจิกายน2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/9/2563 : เริ่มดำเนินเดือนพฤศจิกายน2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี จากในเดือนกันยายน 2563 เป็นพฤศจิกายน2563
จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีลูกหนี้ในการบังคับภาษี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50100000-3477-1-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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