
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

รหัสโครงการ... : 50100000-3482 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ  วรรธนผล โทร. 6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของทุกพื้นที่เขตให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
โดยการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ
ในพื้นที่เขตในการนำไปเชื่อมโยงโครงข่ายสนับสนุนการขยายตัวของกรุงเทพมหานครได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ,ดัดแปลง ,รื้อถอน ในพื้นที่เขตพระโขนง
2.เพื่อให้การตรวจสอบการก่อสร้าง, ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ลงจุดตำแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนในพื้นที่เขตพระโขนง ร้อยละ 100
ของอาคารที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Gis)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
และมีการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจำนวน 4 ราย
ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่าอสร้างอาคารจำนวน 4 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 9 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร จำนวน 9 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16  ราย
และมีการอนุญาติให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนน 16 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาติให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอณุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 11 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 มีการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

0100000-3482-18-122568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 18-12-2025, 4:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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